

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. İhale Süreci / Sonucu

Özet Bilgi

Akbük (AYDIN) Kanalizasyon İnşaatı İşi İle İlgili Süre Uzatımı Verilmesi

İhale Süreci / Sonucu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

İhale Süreci / Sonucu	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	14.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
İhale Konusu	Akbük (Aydın) Kanalizasyon İnşaatı İşi
İhaleyi Açan Taraf	İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Kordinasyon Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	Yoktur.
İhaleye Teklif Verme Tarihi	13/07/2017
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	02/11/2017
İhale Sonucu	-
İhale Bedeli	23.636.388,21 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	23.636.388,21 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	% 118,68 (31.12.2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)
Açıklamalar	

Yayla Enerji Üretim Turz. Ve İnş. Tic. A.Ş. olarak yüklenimimiz altında yapımı devam eden Akbük (AYDIN) Kanalizasyon İnşaatında; İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü'nün 02.09.2020 tarih ve 73649 sayılı oluru gereği toplam 239 gün süre uzatımı ile işin revize bitim tarihi 11.09.2021 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.