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Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 16.02.2017
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

1.     GGGP Tasarım ve Geliştirme Dönemi (Dönem-1) Sözleşmesi, TÜMOSAN ile SSM arasında  17 Mart 2015 tarihinde ve Proje
Uygulama Takviminin  avans ödemesi koşullarından biri ve zorunlu olan Teknik Destek Sağlayıcı (TDS) Sözleşmesi  ise 
TÜMOSAN ile  AVL firması arasında 07 Ekim 2015 tarihinde imzalanmıştır.

  

2.     Yüklenicinin ihtiyaç duyulan sahalarda yurtdışından teknik destek alabileceği ancak yükleniciye karşı Güç Grubunun 
tamamının geliştirilmesinden sorumlu tek bir Teknik Destek Sağlayıcı (TDS)  olacağı Projenin başından itibaren prensip 
olarak kabul edilmiştir. TÜMOSAN ve  diğer yüklenici adayları tarafından belirlenen TDS Firmaları ile SSM  yetkilileriyle 
beraber görüşülmüş ve tamamının Güç Grubu projesini geliştirecek yetkinlikte olduğu belirlenmiş ve sadece AVL Firması ,
Türkiye'de üretilecek Güç Grubunun yurt içi ve yurt dışı kullanım ve satışına tahdit getirmeyecek bir  İhraç Lisans Belgesi 
sunacağını taahhüt etmesi nedeniyle seçilmiştir. Tek bir TDS ile projenin 54 ay sürede gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

  

  3.         Devam eden süreçte, 06 Ocak 2016 tarihine kadar  İhraç Lisansını getirmesi gereken AVL Firması ,Avusturya 
hükümetinin Türkiye'nin egemenlik haklarına ve iç işlerine karışacak şekilde ve SSM tarafından kabul      edilmeyecek şartlar
içeren İhraç Lisansı şartlarında  ısrar etmesi ve firmanın istenen İhraç Lisansını getirilemeyeceğini beyan etmesinden sonra 
TDS sözleşmesi iptal edilmiş ve AVL  Firmasının teminatı olan 500.000 Euro irat kaydedilmiştir. Söz konusu izin alma 
sürecinde Avusturya nezdindeki Büyükelçilik aracılığı ile diplomatik kanalların kullanılması da dâhil tüm şartlar sonuna 
kadar zorlanmış, ancak, ana muharebe tankı güç grubuyla ilgili teknolojilerin, uluslararası ortamda "milli güç unsuru''nun 
çok önemli bir faktörü olarak algılandığı ve bu nedenle Türkiye'nin  söz konusu teknolojiyi kazanamaması yönünde, 
özellikle bu teknolojileri elinde  bulunduran ve pazarı kontrol eden ülkelerin olumsuz tavır sergiledikleri  müşahede 
edilmiştir.

  

4.         TÜMOSAN, gerek projenin  hazırlık sürecinde ve gerekse TDS seçimi yapıldıktan sonra alternatif  oluşturmak üzere 
Almanya, İngiltere, Güney Kore, İspanya, ABD, Ukrayna, Rusya, Japonya ve Kanada menşeli firmalarla defalarca karşılıklı  
görüşme  gerçekleştirmiş,görüşmeler sonrasında ;teknik nedenlerle batılı firmalardan destek almanın kaçınılmaz olduğu, 
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politik nedenlerle tek bir TDS  ile proje süresince çalışma iş modelinin gerçekleştirilemeyeceği ve   destek kapsamı ile  
süresinin kısıtlı olacağı anlaşılmıştır.

  

5.         Ayrıca,TDS görüşme süreçlerinde ve sözleşme  imzalaması anında Rafta Hazır Ticari (RAHAT) olması öngörülen alt 
sistemlerden  kritik olanların,AB üyelerinin ülkemize karşı olan olumsuz tutumu nedeniyle  benzer ürünleri ticari olarak 
üreten firmaların çağrılara cevap vermedikleri , bir kısım alt sistemlerin üreticilerinin TDS'lerin ihraç lisansı çıkaramaması 
ve ülkemiz ile Ortadoğu'da yaşanan olaylar sonrasında işbirliğinden  kaçındıkları, teklif vermedikleri, prototip ve seri 
üretime yönelik ihraç  lisansı için hükümetlerine talepte bulundukları ve alacakları cevaba göre işbirliği  esaslarını 
belirleyecekleri öğrenilmiştir. Gelişmeler RAHAT kapsamında  değerlendirilen tüm kritik alt sistemlerin, ülkelerinin ihraç 
lisansına tabi olacağını ve satın alınamayacağını,   bu nedenle ticari ve askeri bağımsızlığın garantisi olan Fikri Mülkiyet 
Haklarının gelecekte SSM'ye ait olacak tarzda geliştirilmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır.

  

Bu kapsamda RAHAT kapsamında tedariki mümkün olmayan Yakıt Enjeksiyon Sistemi hariç   aşağıda belirtilen kritik alt 
sistemlerin de güç grubu geliştirilmesine paralel olarak ve aynı zamanda  planlanarak üretilmesi ve prototip ürünlerde 
kullanılmasının gerekli olduğu değerlendirilmiştir.

  

·        Hidrostatik Dümenleme Ünitesi

  

·        Tork Konvertör

  

·        Retarder

  

·        Transmisyon Gövde Döküm Teknolojisi

  

·        Turboşarj

  

·        CGI Döküm Teknolojisi

  

·        Soğutma Paketi

  

·        ECU



  

·        TCU

  

·        Hidrostatik Kaplinler

  

·        Transmisyon Pompaları

  

·        Alternatör

  

·        Marş Motoru

  

·        Titreşim Damperi

  

·        Fren Balatası

  

·        Islak kavramalar

  

6.     Avrupa Parlamentosunun ülkemize karşı aldığı olumsuz tavır ve sonrasında Avusturya Meclisinin 25 Kasım 2016 tarihi 
itibariyle Türkiye'ye askeri teçhizat ve malzeme ihracatının önlenmesi kararını  almış olması batı kökenli firmalardan 
gelecekte teknik destek ve askeri  nitelikli kritik malzemenin kesintisiz olarak satın alınmasının imkansız  olacağı ve 
sözleşme yapılsa dahi bahse konu desteğin kesilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu kanaatine varılmıştır.

  

7.     TÜMOSAN ve SSM arasında imzalanan sözleşmenin ifası,özellikle batılı devletlerin koyduğu  tahditler sonucunda  proje 
tamamlanıncaya kadar tek bir TDS'den destek alınmasını ve   RAHAT kapsamında olan Güç Grubu Kritik Alt Sistemlerinin 
tedarik edilmesini imkânsız hale getirdiğinden, TÜMOSAN; kritik alt sistemlerin proje kapsamına dahil edilmesi ve sadece 
gerekli konularda uzman desteği alarak  milli imkanlarla projeyi gerçekleştirmeye yönelik taleplerini   28 Kasım 2016 
tarihinde SSM'na iletilmiştir.

  



8.         TÜMOSAN tarafından mücbir sebepler nedeniyle yapılan   değişiklik talepleri SSM ile   24 Şubat 2017 tarihine kadar 
müzakere edilmiş ancak SSM; sözleşme hükümleri dışına çıkılmasının kanunen  kabulünün mümkün olamayacağını   
bildirildiğinden  17 Mart 2015 tarihinde SSM ile TÜMOSAN arasında imzalanan GGGP Tasarım ve Geliştirme Dönemi (Dönem-
1) Sözleşmesi  Sözleşme feshi  nedeniyle karşılıklı cezai müeyyide söz konusu olmayıp karşılıklı olarak feshedilmiştir.
TÜMOSAN tarafından verilen teminat mektuplarının iadesi sağlanmıştır.

  

9.     Türkiye'nin yerli tek dizel motor ve transmisyon tasarım ve üretim firması olan TÜMOSAN, 2012 yılından itibaren yaptığı
çalışmalarla Güç Grubu Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla yoğun çaba göstermiş, Projenin amaçlarını esas alarak ARGE 
Merkez kompleksinİ  oluşturmuş ve insan kaynağına yatırım yapmıştır. Yapılan bu çaba ve harcamalar  TÜMOSAN'ın bu 
konudaki kararlığının göstergesidir. TÜMOSAN bugüne kadar yapılan  çalışmalarda önemli tecrübeler edinen insan 
kaynağını ve oluşan bilgi birikimini yatırımcılarının menfaatlerini dikkate alarak etkin olarak kullanmaya ve geliştirmeye 
devam edecektir.

  

10.  TÜMOSAN;Altay Tankı Güç Grubu Projesinde elde ettiği tecrübelerle,projenin yeni şartları dikkate alarak yeniden ihale 
edilmesi halinde en güçlü adayıdır.

  

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz.


