

# TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

## Özet Bilgi

Firma arsasına yapılan inşaat hakkında bilgi

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Özel Durum Açıklaması (Genel)                       |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 29.06.2018 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?        | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği                                    |            |
| Açıklamalar                                         |            |

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yeni üretim tesisi inşaatı yatırımımız ile ilgili olarak, 29.06.2018 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamaya istinaden;

Kilitli parke işleminin 3/4'ü tamamlanmış olup, Yangın alarm sistemi kurulumu da tamamlanmıştır. Yangın su deposu kurularak hidrofor bağlantısı yapılmıştır. Asansör kabin montajı tamamen bitirilerek "Resmi Kabul" aşamasına geçilmiştir. İnşaatın tamamlanma oranı % 95 seviyesine ulaşmış olup, bu seviyenin "Kabulü" için Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne başvuru yapılmıştır.

İnşaat yatırım faaliyetimizin aşamaları hususunda Kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.