

Yatırım Harcamaları

Yatırımın Yeri	Yatırımın Niteliği	Yatırımın Başlangıç Tarihi	Yatırımın Bitiş Tarihi	2013 Dönemi İtibarıyla Ödenen Tutar	2014 Dönemi İtibarıyla Ödenen Tutar	2015 Dönemi İtibarıyla Ödenen Tutar	Finansal Tablo Dönemleri İtibarıyla Toplam Ödenen Tutar	Yatırım Başlangıç Tarihi İtibarıyla Toplam Ödenen Tutar	Yatırımın Tutarı	Kalan Tutar	Tamamlanma Derecesi (%)
				Bin Usd	Bin Usd	Bin Usd	Bin Usd	Bin Usd	Bin Usd	Bin Usd	
	DEVAM EDEN YATIRIMLAR			5.670,79	13.086,96	67.442,46	87.200,21	146,15	487,06	341,72	
İsdenir	NON-İNTER-YF YATIRIMLARI			485,82	5.745,04	45.751,42	37.307,07	54,37	183,43	188,76	33,33%
İsdenir	1-YF SOBA MODERNİZASYONU	25.12.2013	-	485,82	3.470,91	47.373,03	51.309,55	47,50	80,02	32,03	60%
İsdenir	3-İDOLU YF HAYATİ TAARİ	13.2.2014	-	0,00	4.663,32	1.383,02	5.863,54	5,58	10,00	4,42	58%
İsdenir	3-İDOLU KÖK BATARYASI YK KURUMU	24.10.2014	-	0,00	988,61	205,37	793,98	0,79	73,11	72,32	1%
İsdenir	ÇELİKHANE SÖREKLİ DÖKÜMLER YATIRIMLARI			381,87	515,81	113,75	938,63	1,28	27,58	26,32	5,42%
İsdenir	YAKULU ALTINCAĞAZ GİÇFİMETESİ	1.4.2012	-	273,89	511,81	113,75	899,52	1,28	37,50	36,22	3%
İsdenir	ÇELİKHANE 3-İDOLU 370 T KAPASİTELİ TAYAN VİCİ	1.3.2012	-	27,11	0,00	0,00	27,11	0,00	0	0,00	0%
İsdenir	HADDEHANE YATIRIMLARI			1.116,84	582,45	42,41	1.741,50	1,81	85,32	86,51	2,89%
İsdenir	SICAK HADDEHANE GİÇFİMETESİ VE YATIRIMLARI	28.11.2013	-	636,21	582,45	41,83	1.259,48	1,81	85,32	86,51	2%
İsdenir	SÜREKLİ İŞLETME HATTI	1.6.2012	-	206,08	0,00	0,00	206,08	0,00	0	0,00	0%
İsdenir	KANDAK HADDEHANE Sİ MODERNİZASYONU	1.8.2012	-	273,75	0,00	0,00	273,75	0,00	0	0,00	0%
İsdenir	ENERJİ YATIRIMLARI			687,51	1.116,41	12.813,51	14.411,43	14,90	83,00	68,10	17,89%
İsdenir	3-HAVA AYRISITMA TESİSİ	13.2.2014	-	437,15	401,65	85,41	925,20	1,42	65,00	63,58	2%
İsdenir	3-4 FURSEK FIRIN TRİ	31.3.2014	-	250,36	708,76	12.527,10	13.486,23	13,48	19,00	4,52	75%
İsdenir	CEVRES YATIRIMLARI			3.119,62	1.714,03	5.715,29	10.549,00	31,31	75,58	18,89	75,89%
İsdenir	CEVRE YATIRIMLARI	5.5.2010	-	3.119,62	612,38	252,00	3.984,59	44,74	46,00	1,26	97%
İsdenir	CEVRE FAHETİ	21.14 bütçe kararı	-	0,00	1.102,31	5.467,69	6.569,00	0,00	25,10	16,74	26%
İsdenir	ÖĞEN MDY			880,93	427,56	196,58	1.505,07	22,49	44,81	22,33	64,40%
İsdenir	LİMAN YAT (2 AÇ) İNŞAAT KURUMU	18.10.2004	-	34,63	0,00	39,78	74,41	3,16	21,33	18,17	15%
İsdenir	ATILARIN DEĞİSTİRİLMESİ	31.3.2008	Tez Toplama Sis. 15.08.2008	0,75	427,56	0,00	428,31	17,97	18,05	0,08	100%
İsdenir	LİMAN 2 GİREY DOLGU PROJESİ	4.10.2011	-	845,58	0,00	158,30	1.003,88	1,35	5,23	3,87	29%
	TAMAMLANAN YATIRIMLAR			10.492,47	9.719,72	221,74	20.433,93	1.798,86	1.798,86	0,00	
İsdenir	NON-İNTER-YF YATIRIMLARI			6.841,65	894,14	127,01	7.862,80	626,50	626,00	0,50	100,00%
İsdenir	4-Yüksek Fırın Yapısı	18.10.2004	19.08.2011 (ik. dönem) 01.11.2011 (Tic.İlg. Bp.) 28.09.2011 (ik. dönem) 01.10.2011 (Tic.İlg. Bp.)	920,20	395,35	0,00	1.315,54	259,50	359,50	0,00	100%
İsdenir	2-İNTER FABRİKASI	18.10.2004	01.10.2011 (Tic.İlg. Bp.)	36,51	397,99	86,30	520,80	118,70	118,70	0,00	100%
İsdenir	4-KÖK BATARYASI MODERNİZASYONU	18.10.2004	22.09.2012 (ik. dönem) 21.11.2003 22.2.2008 21.11.2003 28.1.2013 / 09.05.2013	1.026,03	99,80	34,71	1.150,54	49,44	49,44	0,00	100%
İsdenir	KÖK YAKULU KURUMU	21.11.2003	22.2.2008	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	58,38	0,00	100%
İsdenir	PULVERİZE KÖMÜR ENERJİSİYON TESİSİ	21.11.2003	18.11.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	100%
İsdenir	3-FURSEK FİRİN 1 SOBA MODERNİZASYONU	28.1.2013 / 09.05.2013	1.12.2013	4.850,31	0,00	0,00	4.850,31	4,72	4,72	0,00	100%
İsdenir	ÇELİKHANE SÖREKLİ DÖKÜMLER YATIRIMLARI			2.009,82	3.472,58	0,00	5.482,41	358,85	358,85	0,00	100,00%
İsdenir	ÇELİKHANE MODERNİZASYONU	18.4.2003	No 1 22.09.2007 No 2 19.09.2008 No 3 06.12.2010 (4. dönem) (Tic.İlg. Bp.)	383,06	1.917,65	0,00	2.300,71	337,32	337,32	0,00	100%
İsdenir	KURUMU GİÇFİMETESİ	18.4.2003	7.11.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	16,02	0,00	100%
İsdenir	2-SLAB DÖKÜM TESİSİ	31.3.2006	14.02.2008 (ik. dönem) 01.12.2008 (Tic.İlg. Bp.)	156,06	0,00	0,00	156,06	112,88	112,88	0,00	100%
İsdenir	1-2 SLAB İSTİTMA FIRINLARI	15.3.2003	29.07.2008 (ik. dönem) 28.10.2012 (ik. dönem) 09.11.2012 (Tic.İlg. Bp.)	10,51	0,00	0,00	10,51	78,38	78,38	0,00	100%
İsdenir	KURUMU GİÇFİMETESİ İNŞAAT PROJESİ	11.7.2011	28.09.2012 30.04.2014	208,81	49,68	0,00	258,49	4,95	4,95	0,00	100%
İsdenir	ALT ÇUKUR KIRIĞI DEĞİSTİRME PROJESİ	11.7.2011	28.09.2012 30.04.2014	1.248,31	1.505,26	0,00	2.753,57	9,00	9,00	0,00	100%
İsdenir	HADDEHANE YATIRIMLARI			374,19	5.050,78	37,58	5.462,53	467,88	467,88	0,00	100,00%
İsdenir	SICAK HADDEHANE	15.3.2003	02.08.2008 (ik. dönem) 01.11.2008 (Tic.İlg. Bp.)	2,47	0,00	0,00	2,47	441,50	441,50	0,00	100%
İsdenir	MAKAS DİME HATTI	17.11.2006	19.10.2008 (Tic.İlg. Bp.)	52,57	0,00	0,00	52,57	20,88	20,88	0,00	100%
İsdenir	SICAK DİME HATTI PROJESİ	26.7.2012	23.08.2014 (Tic.İlg. Bp.)	319,15	5.050,78	37,58	5.407,51	5,40	5,40	0,00	100%
İsdenir	ENERJİ YATIRIMLARI			358,82	231,71	0,00	487,83	111,84	111,84	0,00	100,00%
İsdenir	MEVCUT HAZARLI KİMYOT. SİSTEM MOD.	31.3.2006	No 1 10.05.2006 No 2 10.10.2006 No 3 21.12.2010 No 4 30.08.2010 No 5 04.02.2010 17.10.2008	52,81	162,97	0,00	215,77	10,32	10,32	0,00	100%
İsdenir	9-VE T BÜHAR KAZANLARI YAPIMI	21.9.2003	HGM 28.12.2007 Scada 31.07.2008	0,00	68,74	0,00	68,74	53,21	53,21	0,00	100%
İsdenir	330 KV ELEKTRİK ÇALT TESİSİ	28.3.2005	1.9.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00	100%
İsdenir	KATMAN LİFOLAMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI	1.8.2012	1.9.2013	203,02	0,00	0,00	203,02	35,29	35,29	0,00	100%
İsdenir	ÖĞEN MDY			1.011,58	86,53	57,16	1.155,27	35,29	35,29	0,00	100,00%
İsdenir	ALT YATILARIN DEĞİSTİRİLMESİ	21.11.2003	1.12.2014	21,61	40,63	0,00	62,23	20,15	20,15	0,00	100%
İsdenir	MDY TEDEKİRLERİ	30.9.2010	-	842,37	39,11	57,16	1.038,64	0,00	0,00	0,00	0%
İsdenir	MAKAS DİME HATTININ DEĞİSTİRİLMESİ	26.10.2010	1.1.2012	47,61	6,80	0,00	54,41	9,14	9,14	0,00	100%
	TOPLAM			17.163,26	22.906,68	67.664,20	107.434,14	1.945,01	2.386,72	341,72	85%

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
MÜHÜR
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
MÜHÜR